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De nieuwe Omgevingswet en versnelling van 
woningbouw: over veranderingen, mogelijkhe
den en (onjuiste) verwachtingen

Fred Hobma*

Wetgeving wordt tegelijkertijd als probleem en als oplossing voor de lange 
duur van ruimtelijke besluitvorming gezien. De nieuwe Omgevingswet wil de 
besluitvorming over ruimtelijke projecten versnellen en verbeteren. Dat klinkt 
veelbelovend als antwoord op het woningtekort. Mogen we van de wet inder-
daad een versnelling van woningbouwprojecten verwachten? Worden juridi-
sche problemen als de slepende stikstofcrisis en beroepszaken door opposan-
ten van nieuwbouw voortaan voorkomen? Om deze vragen te beantwoorden 
gaat deze bijdrage eerst in op de (on)mogelijkheden om met het instrument 
van wetgeving (ruimtelijke) problemen aan te pakken. De daaropvolgende ana-
lyse van versnellende maatregelen in de Omgevingswet laat zien dat juist veel 
tijd gemoeid is met activiteiten die niet door wettelijke maatregelen worden 
beïnvloed. Hooggespannen verwachtingen over versnelling moeten daarom 
worden getemperd.

1. Inleiding: de verbeterdoelen van de Omgevingswet

Na vele jaren voorbereiding en herhaaldelijk uitstel treedt naar verwachting ko-
mend jaar de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt meer dan 20 
wetten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet. Ook 
vervallen ongeveer 120 algemene maatregelen van bestuur. Daar komen slechts 
vier nieuwe voor in de plaats. De Omgevingswet is wel het grootste wetgevingspro-
ject sinds 1848 (het jaar van de Grondwetsherziening) genoemd. De bundeling van 
zo veel regels in één, alle omgevingsaspecten omvattende, wet is een grote vernieu-
wing. Tegelijkertijd is er sprake van geleidelijke ontwikkeling, omdat de Omge-
vingswet voortbouwt op wetgeving van de afgelopen decennia en geen radicale 
breuk daarmee betekent. Wat de nieuwe instrumenten in de wet betreft, is in feite 
sinds 2010 al veel ervaring opgedaan met vergelijkbare instrumenten uit de Crisis- 
en herstelwet. Dat was het antwoord van de wetgever op de economische crisis van 
dat moment. Verschillende versnellingen zijn in die wet opgenomen. In die zin is 
de Crisis- en herstelwet het laboratorium geweest voor de Omgevingswet. De effec-
ten van de Crisis- en herstelwet zijn nauwkeurig gemonitord via jaarlijkse voort-
gangsrapportages. De goed werkende instrumenten worden gecontinueerd in de 
Omgevingswet.
De Omgevingswet kent vier verbeterdoelen, afgebeeld in figuur 1.
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Figuur 1 Verbeterdoelen van de Omgevingswet (Minister van Infrastructuur en 
Milieu et al., 2014, p. 7)

De gekozen verbeterdoelen houden verband met knelpunten die in het omgevings-
recht zijn gesignaleerd (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011; De Zeeuw 
et al., 2012) en ontwikkelingen in de samenleving. Figuur 2 toont de relaties tussen 
verbeterpunten, knelpunten en ontwikkelingen in de samenleving.

Figuur 2 Samenhang tussen verbeterpunten, knelpunten en ontwikkelingen 
(Minister van Infrastructuur en Milieu et al., p. 26)
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De verbeteringen, met name de beoogde versnelling, klinken aantrekkelijk voor de 
aanpak van het huidige woningtekort. Uit de praktijk komen immers signalen over 
problemen met de huidige wetgeving. Zo zegt een grote ontwikkelaar: ‘De langere 
procedures ten aanzien van ruimtelijke ordening en het voortdurend bezwaar ma-
ken op vergunningen zetten druk op de woningproductie.’ Verder bestaat onder de 
huidige wetgeving een ‘festival van onderzoeksrapporten’ (Van Velzen, 2016, 
p. 419). Geluid, luchtkwaliteit, archeologie, bodem, natuur en nog veel meer moe-
ten uitputtend zijn onderzocht voordat een bestemmingsplan kan worden vastge-
steld.
De verwachtingen over de Omgevingswet zijn dan ook hoog gespannen. Zo ver-
klaarde de minister van BZK dat gemeenten, provincies en waterschappen ‘de Om-
gevingswet (…) als een noodzakelijke voorwaarde zien om de grote opgaven van dit 
moment zoals de woningbouwopgave en de energietransitie integraal aan te kun-
nen pakken’ (Minister van BZK, 2021, p.  2). Een gedeputeerde sprak uit dat de 
kortere termijnen voor vergunningverlening en de participatieverplichtingen ‘goe-
de winst voor versnelling van de woningbouw’ zijn. Tegen deze achtergrond beant-
woordt dit artikel de vraag: wat betekent het ambitieuze project van de Omge-
vingswet voor de versnelling van de woningbouwopgave? De focus ligt op 
‘versnelling’. Dat is niet alleen om de maatschappelijke roep om versnelling, maar 
ook omdat ‘snelheid’ een belangrijke kwaliteit van (ruimtelijke) besluitvorming is. 
De focus op versnelling betekent dat in dit artikel de instrumentele functie van de 
Omgevingswet vooropstaat. Dat gebeurt in het besef dat wetgeving ook andere 
doelen dient dan het realiseren van beleidsambities – zoals de bescherming van 
burgers tegen machtige publieke of private partijen. Aan deze waarborgfunctie van 
de wet wordt aandacht besteed voor zover die verband houdt met versnelling.
De opbouw van dit artikel is als volgt. Het start met een korte analyse van de mo-
gelijkheden en betekenis van wetgeving voor de aanpak van ruimtelijke proble-
men, zoals het woningtekort. Daarop volgt een observatie over de beoogde reduc-
tie van de complexiteit van omgevingsrechtelijke regels. Daarna wordt besproken 
hoe de Omgevingswet zich verhoudt tot de afhankelijkheid van overheden van 
initiatieven door ontwikkelende partijen. In hoeverre de Omgevingswet bijdraagt 
aan het versnellen van de woningbouwopgave, komt daarna aan de orde. Het arti-
kel sluit af met een aantal conclusies en mogelijke acties.

2. Wetgeving als instrument voor aanpak van het woningtekort

Er valt veel te zeggen voor wetgeving – en daarmee ook de Omgevingswet – als 
middel om problemen, zoals het woningtekort, aan te pakken. Wetgeving (be-
voegdhedenverdeling, procedures) kunnen we vergelijken met politieke middelen 
(strategieën van actoren, wil om tot samenwerking te komen) en organisatorische 
middelen (toerusting van de organisatie, kwaliteit van personen) om ruimtelijke 
problemen te benaderen. Wetgeving scoort dan het hoogste qua algemeenheid, 
permanentie en beïnvloedbaarheid vanuit een centraal punt (Oosting, 1985, p. 57).
Daarbij moet het misverstand worden weggenomen dat regels alleen belemmerend 
zouden zijn, in casu voor de woningproductie. Integendeel, regels kunnen ook veel 
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ruimte geven. Ze creëren voorspelbaarheid en vergroten daarmee de handelings-
vrijheid van actoren (Van Rijswick, 2012, p. 19).
Wel moet worden bedacht dat een perfecte wet, in de zin van een rationeel en lo-
gisch sluitend geheel van regels, niet haalbaar is. De werkelijkheid van ruimtelijke 
besluitvorming is zo complex en gevarieerd, dat een wet die alle mogelijke situaties 
wil ondervangen, te gedetailleerd wordt en in zichzelf verstrikt raakt (De Koningh 
et al., 1985, pp. 236-237). Ook een geheel nieuwe wet als de Omgevingswet zal 
door ‘de wet van beleidsaccumulatie’ uiteindelijk weer overmatig complex worden 
(Van Twist et al., 2011, p. 194). Arthur (1993, p. 144) beschreef het mechanisme 
waarmee ieder systeem, dus ook de wet, de neiging heeft om zich te verbinden met 
de omgeving. Nieuwe functies worden toegevoegd en wijzigingen worden in het 
systeem aangebracht. Daarmee worden hiaten gevuld en kan weer worden aange-
haakt bij veranderde omstandigheden. Dit resulteert in uitbreiding en verdere ver-
fijning van het juridisch systeem. Op een gegeven moment compliceren toevoegin-
gen alleen nog maar en kan het systeem vastlopen. Erkend is dat het systeem van 
vóór de Omgevingswet door alle wijzigingen in de loop der jaren zo ingewikkeld is 
geworden, dat in de praktijk onduidelijk is geworden welke wet- en regelgeving 
geldend is (Spijker, 2011, p. 137). De regering ziet mede daarin de noodzaak tot de 
nieuwe wet, met een nieuw systeem. In dit opzicht kunnen we de komst van de 
Omgevingswet zien als gevolg van wat Arthur (1993, p. 144) de ‘algemene wet van 
complexiteitsgroei’ noemde.
Een nieuwe wet garandeert niet dat er geen juridische problemen bij ruimtelijke 
projecten meer voorkomen. Bijvoorbeeld: een te strenge implementatie van een 
Europese richtlijn kan ook met een nieuwe Omgevingswet voor grote juridische 
problemen bij projecten zorgen (Fleurke & Michiels, 2011, p. 117). Een berucht 
voorbeeld uit de praktijk is de implementatie van de EU-richtlijnen voor luchtkwa-
liteit. Deze was strenger dan die in de meeste andere landen en zorgde vijftien jaar 
geleden voor grote problemen in de uitvoering van ruimtelijke projecten inclusief 
woningbouw (Backes, 2006). Behalve te strenge implementatie kan ook onvolledi-
ge en onjuiste implementatie van een richtlijn verstrekkende juridische problemen 
opleveren voor ruimtelijke projecten. Een voorbeeld hiervan is de implementatie 
van de Habitatrichtlijn voor wat betreft de stikstofdepositie (Visser, 2019). De 
nieuwe Omgevingswet voorkomt dergelijke implementatiegebreken niet.
Elke wet, en dus ook de Omgevingswet, blijft in zekere zin een sprong in het diepe. 
De Ridder (1999, p. 8) gaf aan dat ‘de wetgever speculeert over de effecten van in-
stitutionele voorzieningen op het gedrag van bestuurders zonder daarvoor een ste-
vige empirische fundering te hebben’. Voorbeelden van niet uitgekomen verwach-
tingen van de wetgever zijn er genoeg. De Crisis- en herstelwet introduceerde een 
‘één besluit-regeling’ voor grote woningbouwprojecten: het projectuitvoeringsbe-
sluit (Hoofdstuk 2, Afdeling 6 Crisis- en herstelwet). Met een projectuitvoeringsbe-
sluit kan de gemeente in één integraal besluit alle toestemmingen, vergunningen, 
ontheffingen en vrijstellingen combineren. Het besluit vervangt daarmee alle ‘los-
se’ procedures die anders afzonderlijk doorlopen moeten worden. Het is daarmee 
het ultieme versnellende instrument. Toch is het, tegen de verwachting in, geen 
succes. Het projectuitvoeringsbesluit wordt nauwelijks toegepast. De voornaamste 
belemmering is dat het woningbouwproject in één keer volledig uitgewerkt moet 
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zijn. Dat staat op gespannen voet met de gebruikelijke fasering. Maar zelfs na re-
cente aanpassing van de wettelijke regeling – in lijn met het hierboven beschreven 
algemene wet van complexiteitsgroei – is het verre van populair (Ministerie van 
BZK, 2021, p. 20).
Kortom: wetgeving – waaronder de Omgevingswet – heeft belangrijke structure-
rende effecten. Procedures, normstelling en bevoegdheidsverdelingen vergroten de 
voorspelbaarheid voor de actoren (ontwikkelaars) die de (woningbouw)productie 
voor hun rekening moeten nemen. Tegelijkertijd kent wetgeving inherente beper-
kingen, waarvan enkele belangrijke zijn benoemd.

3. Complexiteit van de regels

De memorie van toelichting van de Omgevingswet besteedt veel aandacht aan de 
complexiteit van het systeem van regels voor de omgeving (Minister van Infra-
structuur en Milieu et al., 2014, p. 15-19). Duidelijk is dat met de Omgevingswet 
het aantal wetten en algemene maatregelen van bestuur enorm afneemt. Dat wil 
echter niet per se zeggen dat de regeldichtheid is verminderd (Struiksma, 2021, 
p.  820). De amvb’s zullen grosso modo dezelfde hoeveelheid regels bevatten. 
Struiksma spreek dan ook van een ‘herordening’ van regels. Van Zundert (2020) 
heeft berekend dat het totale pakket aan omgevingsrecht met de Omgevingswet 
bestaat uit 5500 artikelen (wet, de vier amvb’s en de Omgevingsregeling) en dat 
het, zelfs voor specialisten, lastig is om daarin overzicht te hebben. Hij spreekt dan 
ook van een caleidoscoop van omgevingsrechtelijke onderwerpen en merkt op dat 
de overzichtelijkheid en toegankelijkheid tegenvallen.
Daar komt bij dat betwijfeld kan worden of het (voor burgers en ontwikkelaars) 
belangrijkste planinstrument uit de Omgevingswet, het omgevingsplan, wel zo in-
zichtelijk en gebruiksvriendelijk is. Het omgevingsplan integreert vele verschillen-
de regelcomplexen uit de oude wetgeving: bestemmingsplan, beheersverordening 
en andere ruimtelijke verordeningen zoals de monumentenverordening en kapver-
ordening. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte uit de Crisis- en herstel-
wet kunnen we zien als voorloper van de komende omgevingsplannen. Als we een 
voorbeeld nemen van zo’n bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, dat voor de 
Binckhorst in Den Haag, dan moeten we hoge verwachtingen van inzichtelijkheid 
en gebruiksgemak temperen. De Binckhorst is een bedrijventerrein dat een ge-
mengd gebied met woon- en werkfuncties moet worden. In zekere zin staat het 
model voor veel van de binnenstedelijke transformatieopgaven van de komende 
jaren. Het omgevingsplan voor dit gebied is niet gemakkelijk te doorgronden en 
– als alles geprint zou worden – met 5000 pagina’s bepaald omvangrijk. Is een plan 
van dergelijke omvang nog wel te begrijpen door burgers en initiatiefnemers?

4. Beïnvloeding van marktgedrag door de Omgevingswet

De Omgevingswet kent het omgevingsplan (art. 4.2 Ow) als belangrijk instrument 
op gemeentelijk bestuursniveau. Dit is in zekere zin de opvolger van het bestem-
mingsplan. Met het omgevingsplan kent de gemeenteraad functies toe aan loca-



Bestuurskunde 2022 (31) 1
doi: 10.5553/Bk/092733872022031001004

52

Fred Hobma

ties. Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden getoetst aan het omgevings-
plan. Met het omgevingsplan heeft de gemeente een instrument waarmee ze de 
lokale woningbouwopgave tot op zekere hoogte kan regelen. De functie ‘woningen’ 
kan worden toegekend aan locaties, ook als de grond niet in eigendom is van de 
overheid. Maar de Omgevingswet blijft, net als voorgaande wetgeving, uitgaan van 
het principe van toelatingsplanologie. Dat betekent dat een omgevingsplan wel 
functies toelaat die ermee in overeenstemming zijn en kan tegenhouden die ermee 
in strijd zijn, maar niet grondeigenaren kan verplichten tot realisatie van functies.
De gemeente stelt het omgevingsplan vast en zal overgaan tot realisatie van de 
publieke gemeentelijke functies in het plan, zoals infrastructuur. Maar gemeenten 
bouwen geen woningen, winkelcentra en kantoren. Dat zijn private functies die 
door private partijen (projectontwikkelaars, corporaties, beleggers en particulie-
ren) geïnitieerd moeten worden. Op die manier bestaat er een onderlinge afhanke-
lijkheid tussen de gemeente en private partijen. De gemeente beschikt over pu-
bliekrechtelijke bevoegdheden die private partijen nodig hebben. Dat is in het 
bijzonder de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen (art. 5.1 Ow). 
Wat de planologische aspecten van het bouwproject betreft, wordt de omgevings-
vergunning verleend als het bouwproject in overeenstemming is met het omge-
vingsplan, of als de gemeente een omgevingsvergunning wil verlenen in afwijking 
van het omgevingsplan (de zogeheten omgevingsvergunning voor een buitenplan-
se omgevingsplanactiviteit). Anderzijds beschikken private partijen over investe-
ringskracht die de gemeente nodig heeft voor de realisatie van de private functies, 
zoals woningbouw, die ter vervulling van maatschappelijke behoeften deel uitma-
ken van het omgevingsplan.
Gegeven de onderlinge afhankelijkheid bestaat een belangrijke taak voor de ge-
meente uit het beïnvloeden van het handelen van private partijen (investeringsbe-
slissingen), zodat dat bijdraagt aan de realisatie van de publieke doelen. Volgens de 
‘tools approach’ kan het beïnvloeden van het marktgedrag van private actoren 
plaatsvinden via vier typen publieke instrumenten: richtinggevende, regulerende, 
stimulerende en verbindende instrumenten (Tiesdell & Allmendinger, 2005; 
Adams & Tiesdell, 2013; Adams & Watkins, 2014; Heurkens et al., 2015).
De Omgevingswet bevat zowel richtinggevende, regulerende als stimulerende in-
strumenten. De omgevingsvisie (art. 3.2 Ow) is bij uitstek een richtinggevend in-
strument. Het schetst de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied van de 
gemeente. Het is in hoge mate bedoeld om – zoals de naam al aangeeft – een visie 
te geven op de gewenste toekomst van de gemeente. Het is tevens een uitnodiging 
aan private partijen om bij te dragen aan de realisatie van de visie, in de zin dat de 
omgevingsvisie potentie voor ontwikkelingen door hen schetst.
Het omgevingsplan (art. 4.2 Ow) en de omgevingsvergunning (art. 5.1 Ow) zijn al 
genoemd als regulerende instrumenten. Het omgevingsplan bevat ook de regels 
over het uiterlijk van bouwwerken, bouwhoogtes, volumes, de bescherming van 
gemeentelijke monumenten en regels over de betalingen van projectontwikkelaars 
voor de kosten van gemeentelijke infrastructurele voorzieningen.
Wat stimulerende instrumenten betreft, bevat de wet de mogelijkheid om het voor-
keursrecht (art. 9.1 Ow) te vestigen. Op basis daarvan moet een eigenaar die on-
roerend goed wil verkopen, dat exclusief aanbieden aan de gemeente. Ook kan on-
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roerend goed worden onteigend (art. 11.1 Ow). Beide instrumenten bestonden al, 
maar zijn aangepast. Via het voorkeursrecht en onteigening wordt de gemeente 
eigenaar van grond. Het is echter niet de bedoeling dat ze dat blijft (uitgezonderd 
voor publieke functies zoals infrastructuur). Integendeel, na de verwerving ver-
koopt de gemeente de grond aan private partijen, die vervolgens de private func-
ties, zoals woningen, realiseren. Dit verklaart waarom het voorkeursrecht en ont-
eigening gekarakteriseerd zijn als stimulerende instrumenten. Het beschikbaar 
stellen van grond door de overheid bevordert de ontwikkeling door private partij-
en, die anders zou zijn gedwarsboomd door eigenaren van gronden die de toege-
kende functies niet willen realiseren.
De bevinding is dat de Omgevingswet zich niet beperkt tot regulerende instrumen-
ten die het handelen van private actoren conditioneren. Dit is een belangrijke vast-
stelling, omdat de inzet van slechts één type instrument (a) doorgaans onvoldoen-
de aanleiding is voor privaat handelen en (b) kans heeft om te leiden tot ‘default 
urbanism’ (Adams & Tiesdell, 2013, p.  202). Het eerste kan met een voorbeeld 
worden geïllustreerd. Een aantrekkelijke visie (richtinggevend instrument) is veel-
al onvoldoende om projectontwikkelaars initiatief te laten nemen tot, bijvoor-
beeld, grondaankopen voor woningbouw. Zij verlangen meer (zekerheden) van de 
overheid dan een visie op de toekomst van een gebied vooraleer kapitaalsintensie-
ve investeringen te doen. Wat het tweede betreft: met ‘default urbanism’ wordt 
gedoeld op een lage kwaliteit van gebiedsontwikkeling. Een voorbeeld is de schijn-
baar nauwelijks gestuurde lokalisering van distributiecentra. Hier vindt weinig so-
ciale interactie plaats, overheerst een lage visuele kwaliteit en bestaat monofuncti-
onaliteit. De kans op default urbanism is groter naarmate de set van gebruikte 
instrumenten tekortschiet, incompleet is, of niet effectief wordt gebruikt. Een 
combinatie van de vier typen van instrumenten die het gedrag van ontwikkelende 
actoren beïnvloedt, is daarom nodig voor hoogwaardige gebiedstransformatie. In 
de praktijk geeft een pakket, met een combinatie van specifieke middelen uit de 
vier sets, de hoogste kans op kwalitatief hoogwaardige gebiedstransformatie. Ge-
steund en gevoed door de verbindende instrumenten bestaat de combinatie dan 
uit verleidende instrumenten (die voor ontwikkelende actoren een wervend beeld 
schetsen), dwingende instrumenten (die de handelingsvrijheid van ontwikkelende 
actoren beperken) en stimulerende instrumenten (die handelingen van ontwikke-
lende actoren bevorderen). De Omgevingswet bevat de instrumenten om deze 
combinatie te maken en daarmee marktgedrag te beïnvloeden, zodat het bijdraagt 
aan de verwezenlijking van publieke doelen.

5. Versnelling door de Omgevingswet?

Berekend is dat de totale procesduur (van tot het principebesluit om tot woning-
bouw over te gaan tot start van de bouw) is opgelopen van 33 maanden in 1970 tot 
90 maanden (7,5 jaar) in 2010 (Van Harsel, 2008, p. 16). Dat wordt door velen, 
gegeven de woningnood, als te lang gezien. De vraag is in hoeverre de Omgevings-
wet deze tijdsduur kan terugdringen.
Het idee dat wetgeving zowel de oorzaak als de oplossing is voor de lange duur van 
besluitvorming, is niet nieuw. Oude Veldhuis (2018) maakte een longitudinaal 
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overzicht van de kenmerken van de ontwikkeling van de ruimtelijke-ordeningswet-
geving van de afgelopen decennia. De majeure wetgevingsoperaties betroffen de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 1985, de Nimby-wet 1993, de zelfstandige pro-
jectprocedure op gemeentelijk niveau, de rijksprojectenprocedure, de Wet ruimte-
lijke ordening 2008, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2009, de Crisis- 
en herstelwet 2010 en 2014, en tot slot de Omgevingswet. Telkens weer bleken, 
althans vanuit het perspectief van de wetgever, wetswijzigingen nodig ten behoeve 
van betere (lees: snellere) besluitvorming. Er is dus sprake van voortdurende legis-
latieve inspanningen ter beheersing van de projectduur. Zozeer zelfs, dat er vanuit 
de wetenschap een oproep verscheen tot een moratorium op omgevingswetgeving 
(Struiksma, 2010, p. 88).

Buitenwettelijke planvorming
Ondanks de verwachting dat wetgeving kan bijdragen aan de versnelling van de 
besluitvorming over ruimtelijke projecten, moeten we daarvan geen overtrokken 
verwachtingen hebben. De Commissie Elverding wees er al eerder op dat het ge-
brek aan snelheid bij (grote) ruimtelijke projecten niet zozeer de wet aan te reke-
nen is, maar de overheid. De commissie wees op het gebrek aan bestuurlijke consis-
tentie en gebrekkige ambtelijke voorbereiding van besluiten (Commissie Elverding, 
2008, p. 8). In het verlengde daarvan wees Bregman (2011, p. 50) op de noodzaak 
om een scherp onderscheid te maken tussen de fase waarin de toetsing aan de wet-
telijke normen plaatsvindt en de daaraan voorafgaande fase, waarin vertragingen 
in beginsel niet aan de regels kunnen worden toegeschreven. In dat laatste deel zit 
een aanzienlijk deel van het tijdsverloop. Ter illustratie kan worden gewezen op de 
tijdsduur die gemoeid is met de (buitenwettelijke) stedenbouwkundige planvor-
ming die voorafgaat aan de (wettelijke) bestemmingsplanprocedure. In een recent 
handboek voor stedenbouwkundigen (Meyer et al., 2020, p. 387 e.v.) worden de 
stedenbouwkundige plannen genoemd die gemaakt zijn voor de stadswijken 
Leidsche Rijn (Utrecht) en Spoorzone (Delft). Dat zijn: masterplan, regiekaart, 
ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig(e) plan(nen), ontwikkelingsplan en kavel-
paspoorten. Elk van deze stedenbouwkundige producten wordt door of in opdracht 
van de gemeente (eenzijdig) of samen met ontwikkelaars gemaakt, waarna ze ge-
woonlijk ook door de gemeenteraad worden vastgesteld. Tot dat laatste noopt de 
wet overigens niet. De tijdsduur die met de buitenwettelijke planvorming is ge-
moeid, is veel groter dan die van de daarop volgende wettelijke omgevingsplanpro-
cedure. De inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert niets aan de praktijk 
van stedenbouwkundige planvorming.

Beroepszaken
Met regelmaat wordt gewezen op beroepszaken van omwonenden van een woning-
bouwproject als grote vertragende factor (Taskforce Nieuwbouw Woningcorpora-
ties, 2021, p. 10). Hiermee worden beroepen bij de rechtbank en Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State bedoeld tegen besluiten tot verlening van 
omgevingsvergunningen en vaststelling van bestemmingsplannen. De Omgevings-
wet verandert echter niets aan de beroepsmogelijkheden van omwonenden. De 
Omgevingswet heeft als vertrekpunt gekozen dat het beschermingsniveau niet la-
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ger mag zijn dan voorheen (Minister van Infrastructuur en Milieu et al., 2014, 
p. 295). We kunnen zelfs stellen dat omwonenden méér invloed krijgen. Anders 
dan de oude wetgeving kent de Omgevingswet namelijk regels voor verplichte pri-
vaat georganiseerde participatie (Verheul et al., 2021, p. 48). Een harde verplich-
ting geldt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een project in 
strijd met het omgevingsplan. Voor in door de gemeenteraad aangewezen gevallen 
(bijvoorbeeld meer dan één woning) moet de private initiatiefnemer de omge-
vingsparticipatie organiseren en daarvan verslag doen (art. 16.55 lid 7 Ow). We 
kunnen zeggen dat hier de positie van de burger is versterkt ten opzichte van de 
huidige wetgeving. De participatie is vormvrij, dat wil zeggen dat de Omgevings-
wet geen voorschriften geeft over de inrichting ervan. Het is de vraag hoe private 
partijen er invulling aan gaan geven. Gemeenten zullen wel handreikingen aanbie-
den, maar de ervaring zal leren of er strategisch privaat gedrag met de participatie-
verplichting plaatsvindt. Deze nieuwe participatieverplichting kost uiteraard tijd. 
Maar goede participatie kan er ook toe leiden dat er geen beroep tegen de omge-
vingsvergunning wordt ingesteld. Dat leidt juist tot tijdwinst. De andere kant is dat 
er ook beroepszaken kunnen ontstaan over de vraag of wel het juiste participatie-
proces is gevolgd (Haverkamp & Hinskens-van Neck, 2021, p. 25).
Niettegenstaande de genoemde relativerende opmerkingen over wat de Omge-
vingswet vermag voor de snelheid van het besluitvormingsproces over ruimtelijke 
projecten, bevat ze beoogde versnellingen ten opzichte van de voorgaande wetge-
ving. De belangrijkste op gemeentelijk niveau worden hieronder genoemd.

Geen vergunningplicht
Onder de Omgevingswet moeten te bouwen woningen altijd voldoen aan de techni-
sche minimumvoorschriften, zoals voor brandveiligheid. Maar de gemeente mag 
– anders dan onder de oude wetgeving – zelf bepalen of er een planologische vergun-
ningplicht geldt (art. 4.4 lid 2 Ow). Het omgevingsplan bepaalt dus niet alleen wat 
waar gebouwd mag worden, maar ook of daar een vergunning voor nodig is. Het 
kan dus goed zijn dat het omgevingsplan bepaalt dat bij het bouwen wel aan de 
voorschriften van het omgevingsplan moet worden voldaan (hoogte, bouwvlak en-
zovoort), maar dat daarvoor geen vergunning nodig is. Is geen vergunning vereist, 
dan scheelt dat de private initiatiefnemer tijd voor de voorbereiding van de ver-
gunningaanvraag en de gemeente tijd voor de behandeling van de aanvraag. De 
vergunningplicht geldt dan alleen als de gemeente het nodig vindt dat ontwerpen 
preventief worden getoetst aan de regels van het omgevingsplan. De ene gemeente 
zal daar anders over denken dan de andere, dus hier zullen verschillen ontstaan. 
Dat kan positief worden gewaardeerd, in de zin dat de lokale vrijheid om al dan niet 
te reguleren wordt vergroot. Maar het kan ook negatiever worden gewaardeerd, in 
de zin dat het van ontwikkelende partij initiatief vereist om zich te verdiepen in de 
omvang van de vergunningplicht van een specifieke gemeente. Maar op zichzelf 
liggen in de beschreven vrijheid voor gemeenten kansen voor versnelling van de 
woningbouwopgave. Het is alleen de vraag of gemeenten voor (grootschalige) wo-
ningbouw wel durven volstaan met te bepalen dat de ontwikkelaar zich moet hou-
den aan de regels van het omgevingsplan, zonder voorafgaande toetsing van de 
bouwplannen.
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Verkorting procedure vergunning
Een andere potentiële versnelling kan worden bereikt door termijnverkorting. Het 
betreft de proceduretijd voor de behandeling van een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning voor een bouwproject dat afwijkt van het omgevingsplan (buiten-
planse omgevingsplanactiviteit). De proceduretijd hiervan gaat in beginsel van 26 
weken (oud) naar acht weken (art. 16.62 Ow). Het valt evenwel te betwijfelen of 
hiermee de totale doorlooptijd van woningbouwplannen substantieel wordt ver-
kort. De behandeltijd van aangevraagde vergunningen valt immers in het niet bij 
de tijd die zit in het tijdvak vóór de formele vergunningaanvraag. Dit is de periode 
van overleg en onderhandeling tussen private ontwikkelaars en de gemeente. Het 
overleg en het onderhandelen gaan over zaken met belangrijke financiële conse-
quenties: het programma (inclusief de hoeveelheid sociale woningbouw – die fi-
nancieel onaantrekkelijk is voor ontwikkelaars), de stedenbouwkundige opzet, de 
kosten die de gemeente in rekening gaat brengen voor infrastructurele voorzienin-
gen en andere financiële bijdragen van de ontwikkelaars aan de gebiedsontwikke-
ling. Voor dit buitenwettelijke (onderhandelings)traject bestaan geen termijnen. 
Maar er is veel meer tijd mee gemoeid dan met de kortere behandeltermijn van de 
vergunningaanvraag.

Beperking onderzoekslasten
De Omgevingswet draagt verder bij aan versnelling door het beperken van de on-
derzoekslasten. Het gaat hier om onderzoek dat nodig is ten behoeve van de toe-
laatbaarheid van het project. Bij diverse besluiten is onderzoek nodig naar onder 
meer geluidsbelasting, emissies, trillingen, aantasting van planten en diersoorten, 
bodemkwaliteit, aantasting van archeologisch erfgoed, veiligheidsrisico’s en lucht-
kwaliteit. Zulk onderzoek moet plaatsvinden voordat een besluit wordt genomen. 
De Algemene wet bestuursrecht (art. 3:2 Awb) bepaalt immers dat het bestuursor-
gaan ‘de nodige kennis omtrent de relevante feiten’ vergaart bij de voorbereiding 
van een besluit. Dat leidde in de praktijk vaak tot het voor de zekerheid onderzoe-
ken van ‘alles’, zodat het project Raad van State-proof wordt (Bro, 2014, p. 5). Hier-
mee is veel tijd (en geld) gemoeid. De Omgevingswet draagt op drie manieren bij 
aan de vermindering van de onderzoekslasten. Ten eerste via fasering: niet al het 
onderzoek hoeft voorafgaand aan het te nemen besluit afgerond te zijn. Onder-
zoek hoeft pas te worden gedaan op het moment dat het nodig is en in de mate die 
dan nodig is. Ten tweede via versobering: onderzoek mag worden toegespitst op de 
relevante zaken met significante effecten. En tenslotte ten derde via hergebruik: 
onderzoek hoeft niet telkens te worden geactualiseerd, maar mag meermaals wor-
den gebruikt voor besluitvorming. Dit zijn alle nuttige bijdragen aan versnelling 
van de besluitvorming.

Maatwerk
In vergelijking met de huidige regelgeving kent de Omgevingswet veel meer moge-
lijkheden voor maatwerk. Daarmee wordt bedoeld dat de lokale overheid, binnen 
een bepaalde bandbreedte, vrijheidsgraden heeft om af te wijken van nationaal be-
paalde regels. Met name op het gebied van milieuregels krijgt de gemeente meer 
vrijheid. Zo kan de gemeente bepalen dat in bepaalde gebieden de te bouwen wo-
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ningen aan strengere energetische eisen en materiaaleisen moeten voldoen dan 
standaard. De andere kant is dat gemeenten bijvoorbeeld kunnen bepalen dat in 
een bepaalde wijk de woningen aan meer geluid blootgesteld mogen worden dan 
standaard. Dit voorbeeld geeft aan dat burgers en belangenorganisaties alert moe-
ten zijn op de door de gemeente gekozen niveaus van eisen. Waar een wethouder 
nu nog kan zeggen dat het om een rijksnorm gaat, is dat straks vaak een gemeen-
telijke norm. Is de burger of belangenvereniging het niet eens met de norm, dan 
moeten ze politieke invloed uitoefenen op de gemeenteraad (die immers het omge-
vingsplan vaststelt) en eventueel beroep instellen tegen het vastgestelde omge-
vingsplan.
Maatwerk kunnen we verschillend waarderen. Enerzijds positief, waar het de (re-
gel)ruimte voor gemeenten vergroot, waardoor bijvoorbeeld een woningbouwpro-
ject mogelijk wordt gemaakt dat anders niet had gekund. Anderzijds kunnen we 
het negatiever waarderen, als dat ten koste gaat van milieubescherming. Ook staan 
tegenover de gemeentelijke vrijheid toegenomen private transactiekosten. De ont-
wikkelende initiatiefnemer kan niet langer uitgaan van een nationale standaard, 
maar moet uitzoeken wat het lokaal bepaalde niveau van eisen is.

Stedelijke kavelruil
Om het buitengebied te beschermen wordt vaak de voorkeur gegeven aan binnen-
stedelijke transformatie van verouderde bedrijfsterreinen en dergelijke. Anders 
dan bij projecten buiten de bebouwde kom, waar vaak grote agrarische percelen 
worden verworven voor woningbouw, is binnenstedelijk grondeigendom vaak 
sterk versnipperd. Het kan veel tijd kosten om op vrijwillige wijze de grondeigen-
domsverhoudingen zo te veranderen dat een transformatieproject doorgang kan 
vinden. Gemeenten zullen vaak terughoudend zijn in binnenstedelijk gebied om 
gronden en gebouwen te verwerven gezien de hoge verwervingskosten (Hobma et 
al., 2019, p. 7). De procedure voor onteigening is in de Omgevingswet weliswaar 
veranderd, maar kost naar verwachting niet minder tijd dan voorheen. Als nieuw 
instrument om grondeigendomsverhoudingen te veranderen introduceert de Om-
gevingswet de stedelijke kavelruil (art. 12.44 Ow). Daarbij worden in één overeen-
komst bestaande eigendomsgrenzen aangepast en gronden geruild zodat een 
transformatieplan kan worden gerealiseerd. Er zijn dan niet meer vele afzonderlij-
ke overeenkomsten nodig. Stedelijke kavelruil vereist evenwel vrijwillige medewer-
king van de eigenaren. Als die ontbreekt, dan blijft het probleem van niet-mede-
werkende eigenaren bestaan, tenzij de gemeente alsnog onteigent. Maar zoals 
gezegd is daarmee veel tijd (en geld) gemoeid. De Omgevingswet biedt voor dit 
probleem geen echte oplossing. Er is niet iets als een regeling die een kleine min-
derheid van eigenaren dwingt om mee te werken.

6. Afsluiting

De slotsom van dit artikel is dat de betekenis van de Omgevingswet voor versnel-
ling van de besluitvorming over woningbouwprojecten moet worden gerelativeerd. 
De grootschalige vernieuwing van het stelsel voor omgevingsrechtelijke besluiten 
heeft maar beperkte invloed op de duur van woningbouwprojecten. Dat komt door 
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gemaakte keuzes, zoals de instandhouding van het rechtsbeschermingsniveau en 
doordat veel van de tijd kostende activiteiten niet door wetgeving worden beïn-
vloed. Wat dat laatste betreft wees dit artikel vooral op het tijdsbeslag van publieke 
buitenwettelijke planvorming en publiek-private onderhandeling over planologi-
sche toestemming. Wat de publieke buitenwettelijke planvorming betreft, is tijd-
winst te halen zonder kwaliteitsverlies. Sommige gemeenten zijn in de jaren van de 
financiële en economische crisis – om toch maar woningbouwontwikkelingen van 
de grond te krijgen – gaan experimenteren met versnelling. De (buitenwettelijke) 
‘spelregelkaart’ is hier een voorbeeld van. Hierin worden de gemeentelijke steden-
bouwkundige eisen aan een gebiedsontwikkeling teruggebracht naar hun essentie 
in de vorm van een kaart. Als een ontwikkelingsinitiatief past binnen de regels van 
de kaart, zal de gemeente in beginsel planologisch-juridische medewerking verle-
nen. Ook al is de gemeentelijke kaderstelling (veel) minder uitgebreid dan anders, 
de publieke en private ervaringen zijn toch overwegend positief. Onder de Omge-
vingswet kan de ervaring met spelregelkaarten worden uitgebouwd.
Dit artikel wees ook op het soms grote tijdsbeslag van publiek-private onderhande-
lingen. Die betreffen de voorwaarden (aan ontwikkelaars) waaronder de gemeente 
juridisch wil meewerken aan een omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan (of straks omgevingsplan). Dit is het intensieve proces van ‘teke-
nen en rekenen’ door publieke en private partijen. Naar de mate waarin tekorten in 
de grondexploitatie worden verwacht, zal dit overleg moeizamer en langduriger 
zijn. Als partijen van mening blijven verschillen over de haalbaarheid van een ont-
wikkeling, kan een vorm van dispute resolution uitkomst bieden. De businesscase 
wordt dan voorgelegd aan een onafhankelijke partij. De gemeente en ontwikkelaar 
kunnen zich van tevoren binden aan de uitspraak van de onafhankelijke partij. 
Hiermee kan voortdurend vruchteloos overleg worden voorkomen.
De slotsom is dat de Omgevingswet weliswaar een aantal versnellingen ten opzich-
te van de eerdere wetgeving bevat, maar dat de tijdwinst relatief klein is in relatie 
tot het tijdsbeslag van het totale traject (van het principebesluit om tot woning-
bouw over te gaan tot aan de start van de bouw). Zo bezien moet van de Omge-
vingswet niet een substantiële bijdrage aan versnelling van de woningbouw wor-
den verwacht. Niettemin wordt, zoals hiervoor is beschreven, van wetgeving vaak 
de oplossing van problemen verwacht. Ook in het ruimtelijk domein, in casu de 
woningbouw. Om die reden zal naar verwachting ook de aanstaande Omgevings-
wet een tussenstation zijn in de voortdurende legislatieve inspanningen voor de 
fysieke leefomgeving.
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